



Logius  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

# Bijeenkomst Leveranciers

25 september 2024

Welkom




# Agenda

---

1. PI planning 2024-Q4
2. Update hostingmigratie KOOP
3. Stand van zaken BOPA
4. Wat er verder ter tafel komt






# PI planning 2024-Q4





# Hostingmigratie: Stand van zaken en planning





# Hostingmigratie: Stand van zaken en planning

---

## **Doelstelling 2024-Q2:**

- Schaduwdraaien op pre-productie en productie onder tijdelijke URL's.
- Opstellen draaiboek voor livegang voor hele OTAP inclusief databases.

## **Doelstelling 2024-Q3:**

- Software geschikt maken voor beide hostinglocaties, inclusief monitoring en alerting.
- Deployment pipelines afmaken.
- Tijdelijke urls op Preprod openzetten vanaf internet.

## **Doelstelling September 2024:**

- In relatief korte tijd elke omgeving op de OTAP live brengen op de definitieve URL's.
- Tussen livegang pre-productie en productie verificatie met 3PAS leveranciers.



## Hostingmigratie: ervaringen

---

- Geen ODCN VPN accounts voor de Servicedesk
- CAM sync was kapot, op dinsdag 10 sept. gerepareerd.
- Geen verbinding mogelijk via secundaire HA proxy. Op donderdag 12 sept. gerepareerd.
- PSV bij vorige hosting provider was nog actief. Opgelost door op woensdag alle statusbestanden van de dagen daarvoor opnieuw te verwerken. Donderdag 12 sept. was dit weer bij.



# Hostingmigratie: Nieuwe release cadans

---

*Sprints van 2 weken*

## **OUD**


- Maandag (1): Start sprint  $n$  + Acceptatie release sprint  $n-1$
- Maandag (2): Go/no-go sprint  $n-1$
- Dinsdag (2): Productie release sprint  $n-1$
- Donderdag (2): Codefreeze sprint  $n$
- Vrijdag (2): Test release sprint  $n$  + ETO release sprint  $n-1$

## **NIEUW**

- Maandag (1): Start sprint  $n$  + Acceptatie **& Preproductie** release sprint  $n-1$
- Maandag (2): Go/no-go sprint  $n-1$
- Dinsdag (2): Productie release sprint  $n-1$
- Donderdag (2): Codefreeze sprint  $n$
- Vrijdag (2): Test release sprint  $n$



## Cijfers: Gepubliceerde BOPA's (per week)







# Wat verder ter tafel komt

---

