'3 S 3 LOgiUS
z}«ﬁ:’?}y Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bijeenkomst
Leveranciers

Logius | kooP



Agenda

1. PI planning 2024-Q3
2. Update hostingmigratie KOOP
3. Aangepaste GML validatie voor BOPA

4. Wat er verder ter tafel komt




PI planning 2024-Q3

17 - 21 jun 24 - 28 jun 1-5jul 8-12 jul 15-19 jul

gature 24357 DRP software peschike maken o Festure 239263 Aanpassingen thv van PUP

22 - 26 jul

29 jul - 2 aug 5-9aug

te drasien op elk hosting placform (5) migratie (3]

Feature 240250 Anzible apzearefase (5) Feasture ZAQRAD: Anzible pipelines opzetten [(B-TH15)

Feature 240221 CAN 5515 Sync laten werken ap
ODCHM

Feature 240860 Ansible afronden (4, 1}5)

Iteratie Q3-1 Iteratie Q3-2 Iteratie Q3-3 Iteratie Q3-4 Iteratie Q3-5 Iteratie Q3-6

12-16 aug 19-23 aug 26 - 30 aug

Festure 240220 Drabbix manitaring in lijr L . . .
b Feature 222530: Authenticate Xedioor [5) Fegture 23297 E: MVP realizseren voor Xeditor [7)
rengen met Zabbix (3)

Woorbereidendewerkzaamheden voor ive gang ODCH (1,2)(3)

Zomervakantie Zuid [6 juli t/m 18 aug]

Zomervakantie Midden [13 juli t/m 25 aug]

Zomervakantie Noord [20 juli t/m 1 sept]
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_ge-pﬂande Capaciteit

16 - 20 sep

O sep Pl Sys 18 & 19 sep
Demo Pl Planning

10 sep PSW

11 & 12 sep S

Hackathon functi-:izlitei;p;ﬂp =]

Dioesier relaties

visualisatie




Hostingmigratie: Stand van zaken en planning

Migratie pad:
ODCN Hosting + Standaard Platform

Toekomstig:

Enkel REST API

Huidig:
VM Hosting + Standaard Platform

Nu September 2024 Na afronden hosting migratie
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Hostingmigratie: Stand van zaken en planning

Doelstelling 2024-Q2:
« Schaduwdraaien op pre-productie en productie onder tijdelijke URL's.
« Opstellen draaiboek voor livegang voor hele OTAP inclusief databases.

Doelstelling 2024-Q3:
« Software geschikt maken voor beide hostinglocaties, inclusief monitoring en alerting.

 Deployment pipelines afmaken.
» Tijdelijke urls op Preprod openzetten vanaf internet.

Doelstelling September 2024:
« In relatief korte tijd elke omgeving op de OTAP live brengen op de definitieve URL's.
« Tussen livegang pre-productie en productie verificatie met 3PAS leveranciers.
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B Aangepaste GML validatie
N voor BOPA

Locatie en gebruik van het attribuut
srsName




<?¥ml version="1.0" encodling="UTF-8"7>
<FeatureCollectionGeometrie ¥mlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1link"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
¥xmlns:xs1="http://www.w3.0rqg/2001/XMLSchema-instance"
¥sl:schemalLocatlion="http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0
https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/basisgeometrie/1.0.0/basisgeometrie.xsd"”
] xmlns="http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0">
] <featureMember>
] <Geometrilie>
<]ld>»id-6lc3a3e8c3db4al5a3B814b087353¢c31lec</1d>
] <geometrie>
] <gml:Multisurfaces
] <gml: surfaceMember:>
<gml:Polygon_gml:id="id—¢ a3efc3db4alba3B8l4b087353¢c31c-1"
] <gml:exteT 10T
] <gml : LinearRing=
<gml:posList>21174.9 370735.74 21280 370687.84 21477.013 370805.522 21426.376 370887.302 21174.9 370735.74
</gml:posList>
</gml:LinearRing:>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultisSurface>
</geometrie>
</Geometrie>
</featureMember>
< /FeatureCollectionGeometrie>
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B Aangepaste GML validatie
N voor BOPA

Planning:
Uitrol ETO: 25 juni
Uitrol PROD: 2 juli




Cijfers: Gepubliceerde BOPA’'s (per week)
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Cijfers: Gepubliceerde BOPA’'s (top 10 + type invoer)

1
2
3
4
5
6
7
8
S
1

Organisatie
Utrecht
Breda
Purmerend
Putten
Venlo
Eemsdelta
Hilversum
Gooise Meren
Westland

0 Zaanstad

Aantal
33
20
15
14
14
11
11
10

9
9

Type invoer

Invoer via website

Invoer via 3PAS koppeling
Totaal

27
631
658
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Wat verder ter tafel komt

11
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